

## DODATOK č. 1/2018 k Zmluve o dielo zo dňa 12.04.2016

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Obchodné meno/názov: **Obec Černina**  
Sídlo: Černina 54, 067 23 Černina  
Štatutárny zástupca: Silvia Žinčáková, starostka obce  
IČO: 00 322 881  
DIČ: 2021232510  
Tel.: 057/77 95 226  
E-mail: [oucernina@gmail.com](mailto:oucernina@gmail.com)

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno/názov: **TESAR-DACH s.r.o.**  
Sídlo: Jasenovská 2497, 066 01 Humenné  
Štatutárny zástupca: Ján Metyl', konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Humenné  
Č. účtu: 0464354552/0900  
IČO: 45 595 151  
IČ DPH: SK2023051272  
Zapísaný v: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23120/P  
Tel: 057/778 43 44  
Fax: 057/778 43 44  
e-mail: [tesardach@centrum.sk](mailto:tesardach@centrum.sk)

### Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.04.2016 ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávateľ, Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela: Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina (ďalej len „Zmluva“). Na podklade tejto Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal, za podmienok stanovených v Zmluve a v súťažných podkladoch, zabezpečiť realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ (príloha č. 1 Zmluvy) oceneného zhotoviteľom. Vzhľadom ku skutočnosti, že v priebehu trvania zmluvného vzťahu došlo k zmene – zúženiu predmetu Zmluvy na základe rozhodnutia objednávateľa t. j. došlo k zúženiu rozsahu vykonania prác na podklade nového „Výkazu výmer“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku k Zmluve o dielo, zo dňa 12.04.2016 v tomto znení:

## Čl. 1

**Článok 2. Predmet zmluvy sa v bodoch 2.2 a 2.3 na základe dohody zmluvných strán mení takto:**

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1/2018 k Zmluve o dielo a podľa projektu stavby spracovaného Ing. Hribom.

2.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy

- a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (Príloha Dodatku č. 1/2018 Zmluvy o dielo)
- b) projekt stavby.

## Čl. 2

**Článok 3. Čas plnenia sa na základe dohody zmluvných strán v bode 3.1 mení takto:**

3.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny. Termín realizácie diela do 3 týždňov od odovzdania a prevzatia staveniska.

## Čl. 3

**Článok 4. Zmluvná cena sa na základe dohody zmluvných strán mení takto:**

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:

4.1.1 cena diela bez DPH 41 367,55 eur

4.1.2 DPH 8 273,51 eur

4.1.3 cena diela s DPH 49 641,06 eur

4.2 Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1/2018 k Zmluve o dielo. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany berú na vedomie, že Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú úplné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

4.3 K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní môže dôjsť výlučne v prípade:

4.3.1 zmeny sadzby DPH

4.3.2 rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa

4.3.3 nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.

4.4 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.5 Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

#### **Čl. 4**

**Článok 5 Platobné podmienky bod 5.2.1. sa na základe dohody zmluvných strán mení takto:**

5.2.1. Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným stavebným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou Dodatku č. 1/2018 k Zmluve o dielo. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne realizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným stavebným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou Dodatku č. 1/2018 Zmluvy o dielo.

#### **Čl. 5**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť podpisom štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.